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开（复）工安全生产工作检查实施方案

一、检查小组
	
	姓 名
	职务
	分工
	备注

	组长
	安永胜
	总工程师
	全面负责组织并检查土建工程质量、通报检查结果
	根据检查时间安排，项目主管提前安排工作，项目相应主管必须参加

	副组长
	马万龙
	副总经理
	负责检查安全、质量、文明施工
	

	
	范效平
	副总经理
	负责检查安全、质量、文明施工
	

	
	丁志伟
	副总经理
	负责检查安全、质量、文明施工
	

	组员
	周琦桂
	工程部副部长
	现场临电专项检查
	

	
	牛  勇
	专业工程师
	现场文明施工专项检查
	

	
	桑爱国
	专业工程师
	“四口五临边”安全防护，安全标识
	

	
	包永伟
	专业工程师
	复工手续及安全教育交底检查
	

	
	张丽萍
	资料管理员
	负责内业资料检查
	



2、 检查路线及时间安排
2018年第一季度项目管理检查时间及路线的规划
	序号
	项目名称
	时间
	地区

	1
	交大体育场馆
	
2018年3月19-21日
	兰州
榆中

	2
	交大体育场室外基础设施
	
	

	3
	交大22号楼室外
	
	

	4
	中国联通
	
	

	5
	兰州大学理工楼
	
	

	6
	沿川学校
	
	

	7
	重离子适应加速器项目
	
	

	8
	榆中县政府家属院棚户区改造项目三标段
	
	

	9
	高原夏菜项目
	
	

	10
	民大艺术楼加固项目
	
	

	11
	临洮紫云名都项目
	2018年3月22日
	定西

	12
	岷县中医院中医康复楼项目
	
	

	13
	康乐棚改4#楼
	
2018年3月23日
	临夏
康乐

	14
	康乐棚改车库及室外基础设施项目
	
	

	15
	和政华成广场
	
	

	16
	康乐阳光丽舍项目
	
	

	17
	康乐棚改项目2#楼
	
	

	18
	康乐棚改项目5#楼
	
	

	19
	康乐县环城北路棚改项目B区
	
	

	20
	兰州城市学院培黎校区教师公寓楼项目
	
2018年3月24日
	兰州
市区

	21
	理工大图书馆装饰装饰项目
	
	

	22
	和政路小学教学楼室外工程项目
	
	

	23
	南山路小学室外项目
	
	

	24
	中海华庭项目
	
2018年3月25日
	兰州市区
新区

	25
	中川机场项目
	
	

	26
	三校一区装饰装修项目
	
	

	27
	银滩花园B区29号楼银滩小学项目
	
	

	28
	临夏人防应急指挥项目
	2018年3月26日
	临夏
地区

	29
	临夏武警公共用房项目
	
	

	30
	临夏监狱消防改造项目
	
	

	31
	临夏监狱罪犯劳动改造用房施工现场安全警戒隔离设施项目
	
	

	32
	积石山城区改造项目三标段
	
	

	33
	积石山城区改造项目四标段
	
	

	34
	临夏公安局
	
2018年3月27日
	临夏
地区

	35
	东乡河滩棚改项目
	
	

	36
	东乡县坪庄上游综合治理与开发
	
	

	37
	靖远客运中心项目
	
2018年3月28日
	白银
地区

	38
	靖远客运中心二期1#3#综合楼项目
	
	

	39
	白银黄茂乡土地整改项目
	
	

	40
	平川南路改造工程二标段
	
	

	41
	河口养老中心项目
	2018年3月29日
	红古
永登
地区

	42
	红古区平安路城市街巷改造提升施工设备四标段
	
	

	43
	永登县生产村棚改项目道路工程
	
	

	44
	武威市凉州区医院异地迁建项目一标段
	2018年3月30日
	河西
地区

	45
	武威市中级人民审判法庭及附属用房项目
	
	

	46
	丝绸之路国际博览会基础建设项目—效谷路建设项目
	
	



三、检查要求及内容
（一）检查要求：
1.项目部准备好安全、文明施工、质量管理等相关资料备查。
2.项目部配备相关人员，陪同公司检查人员进行检查，听取检查意见，交流工作经验，提出整改措施。
　（二）检查内容：
　　1、安全管理方面：
　　重点检查施工现场临时用电、脚手架、模板工程、深基坑、楼层洞口临边防护、大中小型施工机械、现场防护设施、防火保障措施落实情况。
2、文明施工管理方面
重点检查对集团公司文明施工标准化《项目管理手册》的执行和“六个百分百”等措施的落实情况。
3、内业资料管理方面：
检查资料的及时性、准确性和完整性。安全条件和质量监督备案手续办理，材料的质保资料，各分部、分项、检验批检查验收，隐蔽工程验收记录及设计、监理、建设单位签字确认情况，定位测量记录，地基基础验槽记录，技术复核记录，室内测量记录，技术核定单和图纸会审纪要及设计变更等的编制情况。
4、其他方面：
详见开（复）工检查评分表
四、检查结果：
1．对安全、文明施工、内业资料方面存在的问题以检查结果书面反馈给项目部，由项目经理签字确认，并负责落实整改。
2．检查组依据检查表检查打分。
3．各项目检查结果汇总完成后排名，并在公司内部通报。
4．本次检查结果将纳入对项目部的考核，作为年终评优选先的依据。
五、车辆安排：
提前与后勤部联系确定









甘肃华成建筑安装工程有限责任公司
二〇一八年三月四日    











开（复）工检查评分表
工地名称：                                
	序号
	检查内容
	检查情况
	应得分值
	实际得分
	整改责任人

	1
	新进人员和特种作业人员是否先培训后上岗
	
	10
	
	

	2
	安全管理（脚手架、模板工程、深基坑、楼层洞口临边防护、大中小型施工机械、现场防护设施、防火保障措施、“三宝”正确使用、四口五临边”安全防护措施）
	
	10
	
	

	3
	公司文明工地标准化的执行情况（安全警示标志牌、现场围挡、五牌一图、企业标志、场容场貌、材料堆放）
	
	10
	
	

	4
	临时设施（现场办公
、生活设施）
	
	10
	
	

	5
	施工现场临时用电
	
	10
	
	

	6
	大型施工机械检测、试运行情况，养护情况
	
	10
	
	

	7
	内业资料管理方面（安全资料、技术资料、质量控制资料、质量验收资料）
	
	10
	
	

	8
	复工检查验收手续履行情况
	
	10
	
	

	9
	开（复）工自查自纠及安全生产隐患排查整改情况
	
	10
	
	

	10
	其他（重点围绕本通知工作要求中提出的重点部位和薄弱环节，结合各自工程项目进展实际自行展开）
	
	10
	
	

	检查人签字
（单位、职务、姓名）
	


注：被检查各项目，根据项目检查情况认证组织整改，整改责任到人。
检查日期： 2018年      月    日 

